

Прокуратура Белозерского района выявлены нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в марте 2017 года между НО «Региональный фонд капитального ремонта Курганской области» и ООО «Регион-Урал» заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Советская, 57, с. Белозерское, Белозерский район, Курганская область.

Согласно договору подряда подрядчик должен приступить к выполнению работ в марте 2017 года, а закончить их 27.07.2017.

В ходе проверки установлено, что подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ.

В связи с отсутствием со стороны НО «Региональный фонд капитального ремонта Курганской области» контроля за выполнением сроков проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома прокурором района директору фонда внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится в стадии рассмотрения.

После вмешательства прокуратуры района подрядчик приступил к выполнению работ.

За допущенные нарушения виновное должностное лицо НО «Региональный фонд капитального ремонта Курганской области» привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора

юрист 3 класса

П.А. Кузеванов